Campus der Zukunft

Baumalinahmen im Philosophikum laufen planmaBig

dit. Die Umbauarbeiten zum Campus
der Zukunft im Philosophikum sind
auch in Zeiten der Pandemie planmafig
weitergelaufen. Ein Uberblick {iber den
Stand der Dinge:

Offnung der RathenaustraRRe: Seit
Mitte Dezember ist das Philosophikum
nach tiber zwei Jahren wieder aus bei-
den Richtungen (Alter Steinbacher
Weg und Schiffenberger Weg) erreich-
bar. Das sanierte Teilstiick der Rathe-
naustralle zwischen Heegstrauchweg
und Otto-Behaghel-Stral3e ist gedffnet
worden. Daher konnte auch die Bushal-
testelle »Philosophikum« am kiinftigen
Campusplatz in der Rathenaustrafse in
Betrieb genommen werden; die Ersatz-
haltestelle »Philosophikum Il« in der
Karl-Glockner-Straf3e entféllt. Damit
wird der dortige Mitarbeiterparkplatz
nach einigen Herrichtungsarbeiten in
absehbarer Zeit wieder zur Verfiigung
stehen.

Neubau GCSC II: Der Rohbau wurde
im Zeitplan abgeschlossen. Die Arbei-
ten an der Fassade und der technische
Ausbau gehen gut voran und liegen im
Zeitplan, sodass fiir Mitte dieses Jahres
mit einer Fertigstellung gerechnet wird.

Fir den Neubau der Bibliothek
wurde mit der Baufeldfreimachung be-
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Die RathenaustraBBe auf Hohe des kiinf-
tigen Campusplatzes Philosophikum ist
fertiggestellt.

gonnen. Der eigentliche Baubeginn ist
fiir April/Mai 2021 vorgesehen.

Das Seminargebdude I, das zen-
tral am neuen Campusplatz entstehen
soll, wird vom Architekturbiiro Max
Dudler, Berlin geplant. Es handelt sich
um dieselben Architekten, die fir den
benachbarten Neubau der Bibliothek
verantwortlich sind. Der Baubeginn ist
nach derzeitigem Stand fiir das Jahr
2023 vorgesehen.

Der letzte grof3e Baustein der ersten
Ausbaustufe des Masterplans ist der
Neubau der Mensa, die ebenfalls am
Campusplatz entstehen wird. In diesem
Jahr ist die Durchfithrung des Archi-
tektenwettbewerbes geplant.

Die aufwéndigen Kanalarbeiten im
Philosophikum II, die mit gro3en Ein-
schrankungen verbunden waren, sind
weitgehend abgeschlossen; der zentrale
Platz des Phil II ist wieder freigegeben.
In diesem Jahr folgen lediglich noch
einige Restarbeiten. Auch die umfang-
reichen unterirdischen Infrastruktur-
mafnahmen im Philosophikum I
sind abgeschlossen. Finige Oberflachen-
arbeiten erfolgen noch. Der Bau der
Energiezentrale der Stadtwerke Giel3en
im Philosophikum II lauft planméafig und
soll etwa Mitte 2021 abgeschlossen sein.

Ein verbindender und barrierefreier
Fuf3- und Radweg zwischen Philo-
sophikum I und II ist fertiggestellt.

Sanierung Audimax: Aufgrund
von statischen Problemen wurden die
Sanierungsarbeiten am Gebdude vor
geraumer Zeit ausgesetzt, um zundchst
die Statik umfassend neu zu bewerten.
Diese Untersuchungen sind noch nicht
vollstindig abgeschlossen. Abhédngig
vom Ergebnis der Priifung werden die
Bauarbeiten voraussichtlich frihestens
ab Mai dieses Jahres wieder aufgenom-
men werden kdnnen.

www.uni-giessen.de/campus-der-
zukunft



